MUNICÍPIO DE SILVEIRÂNIA
ESTADO DE MINAS GERAIS

CASCALHAMENTO EM TRECHOS DE ZONA RURAL					
CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRÂNIA					
OBRA: CASCALHAMENTO DE TRECHOS DE ESTRADAS RURAIS					
LOCAL: TRECHOS DE ESTRADAS RURAIS DO MUNICÍPIO					**DATA:24/07/2024**
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SICRO MG 01/2024 E SINAPI MG 05/2024					
PRAZO DE EXECUÇÃO: 2 MESES					
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO					
ETAPAS	**Físico / Financeiro**		**1º MÊS**	**2ºMÊS**	**TOTAL**
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	Financeiro R$	R$ 25.749,89	R$ 12.874,95	R$ 12.874,95	**R$ 25.749,89**
	Físico %	3,58%	1,79%	1,79%	3,58%
SERVIÇOS PRELIMINARES	Financeiro R$	R$ 7.841,90	R$ 3.920,95	R$ 3.920,95	**R$ 7.841,90**
	Físico %	1,09%	0,54%	0,54%	1,09%
TERRAPLANAGEM	Financeiro R$	R$ 181.434,32	R$ 90.717,16	R$ 90.717,16	**R$ 181.434,32**
	Físico %	25,21%	12,60%	12,60%	25,21%
REVESTIMENTO PRIMÁRIO	Financeiro R$	R$ 501.731,90	R$ 250.865,95	R$ 250.865,95	**R$ 501.731,90**
	Físico %	69,71%	34,86%	34,86%	69,71%
DRENAGEM	Financeiro R$	R$ 2.957,30	R$ 1.478,65	R$ 1.478,65	**R$ 2.957,30**
	Físico %	0,41%	0,21%	0,21%	0,41%
TOTAL	**Financeiro R$**	**R$ 719.715,31**	**R$ 359.857,66**	**R$ 359.857,66**	**R$ 719.715,31**
	Físico %	**100%**	50,00%	50,00%	100,00%

POLYANA CAMPOS DE FREITAS LAMAS:08846814673

Assinado de forma digital por POLYANA CAMPOS DE FREITAS LAMAS:08846814673
Dados: 2024.07.24 09:04:00 -03'00'

ASSINATURA DO ENGENHEIRO(A) RESPONSÁVEL
POLYANA CAMPOS DE FREITAS LAMAS CREA 252104 MG

Silveirânia, 24 de julho de 2024.