FRAGA MARQUES
Engenharia e Construções

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

INFORMAÇÕES GERAIS

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

Item	Descrição	Valor dos Serviços		01º MÊS		02º MÊS		03º MÊS		04º MÊS		05º MÊS		06º MÊS		07º MÊS		08º MÊS		09º MÊS		10º MÊS		11º MÊS		12º MÊS	
	Grandes Itens (Etapas da obra)	R$	Peso %	R$	Peso %	R$	Peso %	R$	Peso %	R$	Peso %	R$	Peso %	R$	Peso %	R$	Peso %	R$	Peso %	R$	Peso %	R$	Peso %	R$	Peso %	R$	Peso %
1	SERVIÇOS DE CAMPO (Topografia)	209.070,64	**100,00%**	17.422,55	8,33%	17.422,55	8,33%	17.422,55	8,33%	17.422,55	8,33%	17.422,55	8,33%	17.422,55	8,33%	17.422,55	8,33%	17.422,55	8,33%	17.422,55	8,33%	17.422,55	8,33%	17.422,55	8,33%	17.422,55	8,33%
	TOTAIS	**209.070,64**	100,00%	17.422,55	8,33%	17.422,55	8,33%	17.422,55	8,33%	17.422,55	8,33%	17.422,55	8,33%	17.422,55	8,33%	17.422,55	8,33%	17.422,55	8,33%	17.422,55	8,33%	17.422,55	8,33%	17.422,55	8,33%	17.422,55	8,33%
	TOTAIS ACUMULADOS	**209.070,64**	100,00%	17.422,55	8,33%	34.845,11	16,67%	52.267,66	25,00%	69.690,21	33,33%	87.112,77	41,67%	104.535,32	50,00%	121.957,87	58,33%	139.380,43	66,67%	156.802,98	75,00%	174.225,53	83,33%	191.648,09	91,67%	209.070,64	100,00%

Silveirânia, 27 de agosto de 2025.

JORGE CELIO FRAGA GODINHO:09487848657

Assinado de forma digital por JORGE CELIO FRAGA GODINHO:09487848657
Dados: 2025.08.27 11:25:48 -03'00'

_____
PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRÂNIA/MG

_____
Eng. Civil Jorge Célio Fraga Godinho
CREA RJ 2014140455/D