MUNICÍPIO DE SILVEIRÂNIA
ESTADO DE MINAS GERAIS

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRÂNIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE CAPELA VELÓRIO **VALOR: R$ 345.988,84** **DATA: 25/03/2024**

LOCAL: SÃO JOSÉ DA SOLEDADE, Nº S/N, DISTRITO - CIDADE SILVEIRÂNIA, MINAS GERAIS

ITEM	DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	5,51%	5,51%				5,51%
		R$ 19.061,71	R$ 19.061,71				R$ 19.061,71
2	TRABALHOS EM TERRA	1,11%	1,11%				1,11%
		R$ 3.823,78	R$ 3.823,78				R$ 3.823,78
3	ESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO	24,19%	12,10%	12,10%			24,19%
		R$ 83.706,75	R$ 41.853,38	R$ 41.853,38			R$ 83.706,75
4	VEDAÇÕES, PISOS, COBERTURAS, ESQUADRIAS, ACABAMENTOS E ACESSÓRIOS	60,16%	15,04%	15,04%	15,04%	15,04%	60,16%
		R$ 208.147,06	R$ 52.036,77	R$ 52.036,77	R$ 52.036,77	R$ 52.036,77	R$ 208.147,06
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	6,19%		2,06%	2,06%	2,06%	6,19%
		R$ 21.423,84		R$ 7.141,28	R$ 7.141,28	R$ 7.141,28	R$ 21.423,84
6	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	2,52%	0,84%	0,84%	0,84%		2,52%
		R$ 8.721,97	R$ 2.907,32	R$ 2.907,32	R$ 2.907,32		R$ 8.721,97
7	LIMPEZA DE OBRA	0,32%				0,32%	0,32%
		R$ 1.103,73				R$ 1.103,73	R$ 1.103,73
TOTAL		**100,00%**	**34,59%**	**30,04%**	**17,94%**	**17,42%**	**100,00%**
		R$ 345.988,84	**R$ 119.682,95**	**R$ 103.938,74**	**R$ 62.085,37**	**R$ 60.281,78**	**R$ 345.988,84**

POLYANA CAMPOS DE FREITAS LAMAS:08846814673

Assinado de forma digital por POLYANA CAMPOS DE FREITAS LAMAS:08846814673
Dados: 2024.03.25 13:32:07 -03'00'

Polyana Campos de Freitas Lamas
Engenheira Civil CREA 252104MG

JANIO DAVID LAMAS:02703321627

Assinado de forma digital por JANIO DAVID LAMAS:02703321627
Dados: 2024.03.25 13:32:20 -03'00'

Jânio David Lamas
Prefeito Municipal de Silveirânia