CRONOGRAMA

FRAGA MARQUES
Soluções em Engenharia

Propietário
PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRÂNIA/MG
CNPJ: 17.744.558/0001-84

Objeto (resumo)
OBRA: PAVIMENTAÇÃO RUA ARLINDO SOARES DE ALMEIDA

Base de Preço
SINAPI MG - 04/2026, SETOP MG LESTE - 01/2026, ANP 2026

Local da Obra (local / bairro / Município)	Forma de Execução		ISS	BDI 1	BDI 2
LOCAL: RUA ARLINDO SOARES DE ALMEIDA - SILVEIRÂNIA/MG	**( ) Direta**	**(x) Indireta**	**2%**	**27,07%**	**21,10%**

ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	Físico %	**4,72%**	**20,00%**	**20,00%**	**20,00%**	**20,00%**	**20,00%**
		Financeiro	R$ 20.807,43	R$ 4.161,49	R$ 4.161,49	R$ 4.161,49	R$ 4.161,49	R$ 4.161,49
2	CANTEIRO DE OBRAS	Físico %	**2,03%**	**100,00%**				
		Financeiro	R$ 8.925,14	R$ 8.925,14				
3	SERVIÇOS INICIAIS	Físico %	**2,50%**	**100,00%**				
		Financeiro	R$ 11.015,66	R$ 11.015,66				
4	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	Físico %	**54,99%**	**25,00%**	**25,00%**	**25,00%**	**25,00%**	
		Financeiro	R$ 242.365,53	R$ 60.591,38	R$ 60.591,38	R$ 60.591,38	R$ 60.591,38	
5	TRANSPORTE DE CBUQ E MATERIAIS BETUMINOSOS	Físico %	**2,01%**		**25,00%**	**25,00%**	**50,00%**	
		Financeiro	R$ 8.859,58		R$ 2.214,90	R$ 2.214,90	R$ 4.429,79	
6	TRANSPORTE DE BASE	Físico %	**4,82%**	**50,00%**	**50,00%**			
		Financeiro	R$ 21.255,42	R$ 10.627,71	R$ 10.627,71			
7	PASSEIO	Físico %	**5,18%**				**50,00%**	**50,00%**
		Financeiro	R$ 22.837,02				R$ 11.418,51	R$ 11.418,51
8	DRENAGEM PLUVIAL - PROFUNDA	Físico %	**8,20%**	**50,00%**	**50,00%**			
		Financeiro	R$ 36.157,83	R$ 18.078,92	R$ 18.078,92			
9	DRENAGEM PLUVIAL - SUPERFICIAL	Físico %	**15,54%**			**25,00%**	**25,00%**	**50,00%**
		Financeiro	R$ 68.491,80			R$ 17.122,95	R$ 17.122,95	R$ 34.245,90
TOTAL		**Físico %**	**100,00%**	**25,73%**	**21,71%**	**19,08%**	**22,17%**	**11,31%**
		Financeiro	**R$ 440.715,41**	**R$ 113.400,29**	**R$ 95.674,39**	**R$ 84.090,71**	**R$ 97.724,12**	**R$ 49.825,90**

Data
quarta-feira, 20 de maio de 2026
Prefeitura Municipal de Silveirania/MG

JULIO CESAR GOMES GROSSI:00389263699
Assinado de forma digital por JULIO CESAR GOMES GROSSI:00389263699 Dados: 2026.05.21 07:48:58 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRÂNIA

PREFEITO MUNICIPAL

Responsável Técnico Fiscalização/Prefeitura:

JORGE CELIO FRAGA GODINHO:09487848657
Assinado de forma digital por JORGE CELIO FRAGA GODINHO:09487848657 Dados: 2026.05.20 08:51:35 -03'00'

JORGE CÉLIO FRAGA GODINHO

CREA RJ 2014140455/D